

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №9»

Утверждаю:

Директор МКОУ «СШ №9»

Л.А. Трофимова

Приказ №

от « 19 » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Сетевой график (дорожная карта)**

**по формированию необходимой системы условий**

**реализации образовательной программы СОО**

| Направление мероприятий                      | Мероприятия  | Сроки реализации  |
|--|--|-------------------|
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Наличие решения органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательной организации ФГОС СОО                          | 2023 г.           |
|  | 2. Разработка программы начального общего образования  | Февраль-июнь 2023 |
|  | 3. Утверждение ООП СОО   |                   |
|  | 4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО  |                   |
|  | 5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом |                   |
|  | 6. Разработка и утверждение плана-графика  |                   |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | введения ФГОС СОО  |                   |
|  | 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО   | Март 2023         |
|  | 8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности  | Февраль-июнь 2023 |
|  | 9. Разработка:<br>- образовательных программ (индивидуальных и др.);<br>- учебного плана;<br>- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;<br>- годового календарного учебного графика;<br>- положений о внеурочной деятельности обучающихся;<br>- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;<br>- положения об организации домашней работы обучающихся;<br>- положения о формах получения образования; | Февраль-июнь 2023 |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов  | Июнь 2023         |
|  | 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и   | Февраль-июнь 2023 |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | размеров премирования   |                    |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | До 1 сентября 2023 |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО   | До 1 сентября 2023 |
|  | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности                                     |                    |
|  | 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности |                    |
|  | 4. Привлечение органов государственного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы СОО   |                    |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО         | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  | Февраль-июнь 2023  |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО   |                    |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО   |                    |
| V. Информационное обеспечение введения             | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС СОО  | Февраль-июнь 2023  |
|  | 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и   |                    |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| ФГОС СОО  | реализации ФГОС СОО   |                   |
|   | 3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС СОО   |                   |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО   | Февраль-июнь 2023 |
|   | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО   |                   |
|   | 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  |                   |
|   | 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО:<br>укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами;<br>наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных;<br>наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; |                   |